
Projectnummer :

Opdrachtgever :

Omschrijving : Dakopbouw 

Werkadres : 

Kalenderweek 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Werkweek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Werkdagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nr. Bewerking / activiteit

1 Vakkantie 

2 vakantie

3 Werkzaamheden bij de Buren nr 18

4 Afdekken licht straat met houten rekje

5 Afdekken straatwerk als er steiger komt te staan

6 Kozijnen

7 Bestellen kozijnen

8 levering kozijnen

9 H.S.B. PRODUKTIE

10 Binnenwanden

11 Buitenwand

12 BOUWPLAATSINRICHTING

13 Bouwplaatsinrichting

14 Steiger bouwen voorgevel

15 Steigerbouwen achtergevel

16 HOUTENWANDEN, BALKLAAG EN BUITENBETIMMERINGEN

17 Plaatsen van de stelregels op het dak

18 Plaatsen H.S.B. op de bouwplaats

19 Plaatsen van de balklaag

20 Lichtstraat, koepel of dakluik aanbrengen

21 Maken dak overstek

22 CONSTRUCTIE

23 Staalconstructie aanbrengen in het dakbeschot

24 Plaatsen van de borstwerings steunen

25 DAKBEDEKKINGEN

26 Aanbrengen isolatie platen

27 Aanbrengen dakbedekking hoge dak

28 Aanbrengen dakbedekking balkon

29 SLOOPWERKEN

30 Verwijderen beplating gevel buren

31 Verwijderen van de bestaande dakbedekking

32 Trapgat sparing aanbrengen

33 INSTALLATIES RUW

34 W- installatie leidingen en kanalen aanbrengen

35 E- installatie leidingwerk aanbrengen

36 2e VERDIEPINGSVLOER

37 Houten vloer aanbrengen

38 BUITENMETSELWERKEN

39 Buiten- stelkozijnen plaatsen opbouw

40 Buiten- kozijnen plaatsen opbouw

41 Profielen stellen

42 Metselwerken

43 Voegen metselwerk

44 AFBOUW BUITEN

45 Buitenkozijnen herstel

46 overstek uit timmeren

47 Overstek schilderen

48 AFBOUW BINNEN

49 Plafonds binnen uitrachelen

50 Trappen aanbrengen

51 Diverse kanalen schoorsteen en betimmeringen

52 Afwerkvloer badkamer

53 Binnendeur kozijnen plaatsen

54 Binnenplafonds sluiten

55 Binnenwanden sluiten

56 Stucwerk binnen (o.a.)

57 Tegelwerk

58 Binnendeuren afhangen

59 Aftimmeren

60 Schilderwerk binnen (o.a.)

61 OPLEVERING

62 Voorschouw

63 Na rooien

64 Opleveren

2 vakantie

4 Afdekken licht straat met houten rekje

5 Afdekken straatwerk als er steiger komt te staan

7 Bestellen kozijnenBestellen kozijnen

10 Binnenwanden

11 11 Buitenwand

13 Bouwplaatsinrichting

14 Steiger bouwen voorgevel 14 Steiger verwijderen voorgevel

15 Steigerbouwen achtergevel 15 Steiger verwijderen achtergevel

17 17 Plaatsen van de stelregels op het dak

18 Plaatsen H.S.B. op de bouwplaats

19 Plaatsen van de balklaag

20 Lichtstraat, koepel of dakluik aanbrengen20 Lichtstraat, koepel of dakluik aanbrengen

21 Maken dak overstek

23 Staalconstructie aanbrengen in het dakbeschot

24 Plaatsen van de borstwerings steunen

26 Aanbrengen isolatie platen

27 Aanbrengen dakbedekking hoge dak

28 Aanbrengen dakbedekking balkon

30 Verwijderen beplating gevel buren

31 Verwijderen van de bestaande dakbedekking

32 Trapgat sparing aanbrengen

34 W- installatie leidingen en kanalen aanbrengen

35 E- installatie leidingwerk aanbrengen

37 Houten vloer aanbrengen

39 Buiten- stelkozijnen plaatsen opbouw

40 Buiten- kozijnen plaatsen opbouw

41 Profielen stellen

42 Metselwerken

43 Voegen metselwerk

45 Buitenkozijnen herstel

46 overstek uit timmeren

47 Overstek schilderen

49 Plafonds binnen uitrachelen

50 Trappen aanbrengen

51 Diverse kanalen schoorsteen en betimmeringen

52 Afwerkvloer badkamer

53 Binnendeur kozijnen plaatsen

54 Binnenplafonds sluiten

55 Binnenwanden sluiten

56 Stucwerk binnen (o.a.)

57 Tegelwerk

58 Binnendeuren afhangen

59 Aftimmeren

60 Schilderwerk binnen (o.a.)

62 Voorschouw

63 Na rooien

64 Opleveren

Dakdekkersbedrijf E installateur Metaalconstructiebedrijf Nivo bouw B.V. Opdrachtgever Schildersbedrijf Stucadoorsbedrijf W installateur
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